

Møte med Holmestrand kommune 31 mars 2022

Tilstede

Holmestrand kommune

Matthias Krügersson

Pål Elvegård

Finn Øyvind Langfjell (kom ca 30 minutter uti møtet)

ØVA

Ole Rontén

Øystein Bjørløw

Lars Ruud (referent)

Yngve Boye Hansen (Teams)

Tilsynet for små avløpsanlegg v/Lier kommune

Ina Rasmussen

Pawel Wolanin

Forrige referat

Gjennomgang av vårt seneste referat fra sist møte den 27. januar 2022

Sjøledning fra Skjervika til Øgarden

- Det er tanker om at denne vannledningen skal være 110 mm fra Skjervika til Øgarden.
- Arbeidsgruppe er etablert og har hadde seneste kontakt 17. mars 2022
- Nødvendige sjøundersøkelser er allerede gjennomgått
- Geoteknisk grunnboring er bestilt
- Ilandføringspunkter fra sjøkabelen skal bestemmes

Landfaste installasjoner

Kommunen ønsker helst å etablere dette på kommunens egen grunn

Ledningsnett er undersøkt langs Gamle Sørlandske og ønsket sett i sammenheng med strekningen Skjervika – Øgarden. Dette uten at dette skal forsinke arbeidet med strekningen Skjervika – Øgarden.

Noen ekstra momenter

Hvis mulig, ønsker vi luft kabler lagt ned i bakken. Dette må også sees i sammenheng med økt krav til elforsyning. Både med hensyn til modernisering generelt og i tillegg økning av antall elbiler. Elbiler vil i fremtiden kunne utnytte og kanskje også kreve 400 volts anlegg.

Trafo er allerede etablert nede i hjørne på Øystein Bjørløws tomt ved container på oversiden av Gamle Sørlandske.

Tette tanker

Noen av oss har i dag tette tanker for avløp. Dette er fullt lovlig, men med noen forutsetninger.

Tankene må tømmes regelmessig og det er viktig å ha dokumentasjon på dette.

Samtidig vil Holmestrand kommune og Tilsynet for små avløp sannsynligvis kreve at alle som i dag har tanker, må koble seg på Vann og avløp når dette er tilgjengelig i området.

VA i den gamle jernbanetraséen

Det er tanker om å legge deler av den private infrastrukturen i den gamle jernbanetraseen.

Viktig da at vi tidligst mulig får avklart tillatelse til å kunne benytte denne til den private delen av VA fremføringen. Selv om det er prosjekterende entreprenør som skal ha den endelige oversikt og godkjenning.

Dokumenter som viser litt historikk

Ole Rontén la frem dokumenter som viser vår lange vei frem mot Vann og Avløp. Disse ble også distribuert i form av papirkopier.

Dette var:

- Informasjonsskriv fra Sande kommune teknisk etat av 25.06.1993.
- Møtereferat fra møte med Sande kommune 23.01.2018
- Orienteringsbrev om tilknytningsplikt til kommunalt vann og avløpsanlegg 22.03.2018
- Informasjonsskriv fra VA Consult til alle på Øgarden av 06.04.2017

Veien videre

Grunnundersøkelser fortsetter.

Etter grunnundersøkelser, kan «Ferdig prosjektering (rapport)» lages.

Da kan også beskrivelser og tegninger ferdigstilles.

Kontakt mot statsforvalter og søknad vs VA konsult

Usikkerheter. Søknader, statsforvalter, grunneiere, osv.

Kommunen vet sannsynligvis mye mer i løpet av mai/juni.

Folkemøte og mer informasjon

Styret og Holmestrand kommune har tanker om et folkemøte når vi har samlet nok informasjon. Planen er å få til dette sommer / høst 2022.

Vi vil fortløpende legge ut informasjon på nettsiden (ogarden2016.com) så snart det foreligger relevante opplysninger.

Ressursgruppa

Holmestrand kommune har hatt møte med ressursgruppa.

Disse kan også kontaktes ved spørsmål rundt bygging og generelle spørsmål rundt hva man kan påregne av mulig utbygging.

Avkloakking i 100 meters sonen er et spesielt punkt og viktighet vs forurensning.

Grensesetting

En del av eiendommene har usikre grenser. Som nevnt før kan ofte Jordskifteretten være et rimeligere alternativ for å få fast satt disse grensene.

Holmestrand kommune har signalisert at dette sannsynligvis vil bli krevd hvis man skal lage tilbygg. Men ikke nødvendigvis hvis det kun er snakk om rørgater.

Fremdriftsplan slik det ser ut nå

Holmestrand Kommunen søker å utlyse anbud før sommerferien (2022).
De håper at tildelingen kan skje før sommerferien.
Planen er fysisk oppstart med sjøkabel i Q4-2022 / Q1-2023

Styret kan starte privatdelen av prosjektet vs prosjekterende entreprenør
så snart pumpestasjonen i sør er planlagt og godkjent på kartet.

Neste møte mellom styret i ØVA og Holmestrand kommune er planlagt til
fredag 10. juni 2022.

Årsmøte for ØVA

Dette vil bli lørdag 9. juli kl. 10.00 på stranda.
Vi håper også å få med representanter fra Holmestrand kommunes Vann-
og avløpsavdeling.

Med hilsen styret i Øgarden Vann og Avløp

Ole Rontén
Øystein Bjørnløw
Geir Fjellestad
Yngve Boye-Hansen
Lars Ruud