

Referat fra møte med virksomhetsleder for VA (Vann og Avløp) i Holmestrand kommune den 23. juni.

Tilstede

Fra Holmestrand kommune  
Virksomhetsleder for VA Holmestrand kommune  
Jørgen Andersen

Fra ØVA  
Ole Rontén  
Geir Fjellestad  
Tor Johannessen (fra ressursgruppa)  
Roar Holther (fra ressursgruppa)

I dette møte kom det dessverre ikke noen nevneverdige planer for videre fremdrift i VA prosjektet på Øgarden. Situasjonen med godkjenning av trasévalg, fra høydepunktet til Skjervika, trekker ut i langdrag.

Styret og ressursgruppa hadde derfor et internmøte for å drøfte hva vi gjør videre. Det ble da besluttet at vi må løfte dette opp og har derfor i et brev den 10. august bedt om et møte med kommunedirektør (tidligere rådmann) og med ordfører i Holmestrand kommune innen midten av september.

Vi håper at et slikt møte med kommunen vil kunne sette litt fart på prosessen.

Mer informasjon kommer så snart dette foreligger.